

Informe Ejecutivo de Ejecución Presupuestaria – PAI LOTAIP

Proyecto PROFIP


Agosto 2026

Resumen Presupuestario a Agosto 2026

Componente	Programado Enero a Agosto (PAI 2026)	Codificado Esigef	Certificado	Comprometid o	Devengado	Anticipos	Pagado	Disponible	% Ejecución Devengado+An ticipos vs. Programado
C3.1 Diseñar e implementar el modelo de gestión de la PGE.	79.247,19	1.155.990,36	284.123,16	71.324,19	71.324,19	0,00	71.324,19	800.543,01	90,00%
C3.2 Fortalecer la Defensa legal del Estado.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
C3.3 Fortalecer la capacidad de control, consultoría y asesoría legal de la PGE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
C3.4 Fortalecer los centros de mediación de la PGE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
C3.5 Diseñar e implementar la estrategia de comunicación de la PGE.	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	-
TOTAL PROFIP	79.247,19	1.167.490,36	284.123,16	71.324,19	71.324,19	0,00	71.324,19	812.043,01	90,00%

% Avance Presupuestario

Codificado: USD 1.167.490,36
Devengado: USD 71.324,19



Fortalecimiento Institucional de la PGE

Antecedentes relevantes:

- El Gobierno de la República del Ecuador mantiene con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la operación denominada “Programa de Modernización de la Administración Financiera EC-L1249”, el tercer componente es ejecutado por la PGE a través del Proyecto “Fortalecimiento Institucional de la Procuraduría General del Estado”.
- El proyecto obtuvo dictamen de prioridad el 7 de junio de 2019, mediante oficio No. SENPLADES-SIP-2019-0412-OF, por un monto total de USD 5.525.000 cuya ejecución se realizaría entre el año 2019 y 2023.
- Con Oficio No. SNP-SNP-SGP-2024-0268-O del 02 de agosto de 2024, la Secretaría Nacional de Planificación emitió el dictamen de actualización de prioridad del proyecto para el período 2019 – 2025, por el monto total de USD 5.174.795,49, posterior a ello la PGE gestionó la reprogramación del cronograma valorado obteniendo el criterio favorable con Oficio No. SNP-SNP-SGP-2024-0466-O del 22 de noviembre del 2024.
- Con Oficio Nro. PR-SSGDP-2025-0020-O del 02 de octubre de 2025, la Subsecretaría General de Planificación emitió el Dictamen de actualización de prioridad del proyecto Fortalecimiento Institucional de la Procuraduría General del Estado con CUP 195900000.0000.384324 – PGE, Período: 2019 – 2026. Por un Monto Total: USD. 5.174.795,49
- Con memorando No. PGE-CNAFYTI-2026-0210 del 05 de enero de 2026 la Coordinación Nacional Administrativa, Financiera y de Tecnologías de la Información, comunicó a la Coordinación Nacional de Planificación: los techos presupuestarios. Donde consta el techo asignado al Proyecto PROFIP por un monto de USD 1.167.490,36.
- En el período enero – agosto de 2026 se registra una ejecución presupuestaria del 6,11 % (USD 71.324,19) respecto del valor total codificado del proyecto, que asciende a USD 1.167.490,36. El monto devengado no presenta variación respecto del mes anterior y corresponde a pagos de arrastre relacionados con el Componente C3.1 “Diseñar e implementar el modelo de gestión de la PGE”. En relación con el monto total programado para ejecución acumulada al cierre de agosto, que asciende a USD 79.247,19, se alcanzó una ejecución del 90,00 %, considerando las reprogramaciones efectuadas al presupuesto inicialmente previsto.

Informe Ejecutivo de Ejecución Presupuestaria – PAI LOTAIP


Proyecto PROFIP

Diciembre 2025

Resumen Presupuestario a Diciembre 2025

Componente	Programado Enero a Diciembre (PAI 2025)	Codificado Esigef	Certificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Disponible	% Ejecución Devengado vs. Programado PAI 2025
C3.1 Diseñar e implementar el modelo de gestión de la PGE.	2.385.961,19	2.385.961,19	3.331,15	757.759,25	414.087,50	407.197,94	1.624.870,79	17,36%
C3.4 Fortalecer los centros de mediación de la PGE.	235.777,82	235.777,82	0,00	224.963,29	224.963,29	224.963,29	10.814,53	95,41%
C3.5 Diseñar e implementar la estrategia de comunicación de la PGE.	19.442,00	19.442,00	0,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	10.192,00	47,58%
TOTAL PROFIP	2.641.181,01	2.641.181,01	3.331,15	991.972,54	648.300,79	641.411,23	1.645.877,32	24,55%

% Avance Presupuestario



- El Gobierno de la República del Ecuador mantiene con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la operación denominada “Programa de Modernización de la Administración Financiera EC-L1249”, el tercer componente es ejecutado por la PGE a través del Proyecto “Fortalecimiento Institucional de la Procuraduría General del Estado”.
- El proyecto obtuvo dictamen de prioridad el 7 de junio de 2019, mediante oficio No. SENPLADES-SIP-2019-0412-OF, por un monto total de USD 5.525.000 cuya ejecución se realizaría entre el año 2019 y 2023.
- En aplicación del Acuerdo Ministerial emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas en enero de 2020, se realizó la priorización y reprogramación de los procesos que financia el contrato 4812/OC-EC, con esta modificación al préstamo original, el monto pasó a ser de USD 4.933.036 millones; con el que se financia el valor neto e IVA del proyecto de “Fortalecimiento Institucional de la PGE” (PROFIP).
- El 02 de diciembre de 2021, mediante Oficio Nro. SNP-SPN-2021-0974-OF, la Secretaría Nacional de Planificación, emitió el dictamen de actualización de prioridad, por alineación al Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025, en el cual se detalla la nueva programación del proyecto por un valor de USD 4.947.810,58, para su ejecución entre los años 2019 al 2023.
- Mediante Oficio Nro. SNP-SNP-SGP-2022-0098-O del 30 de agosto de 2022, la Secretaría Nacional de Planificación emitió el Dictamen de actualización de prioridad para el Proyecto de inversión, con el cual se amplió el plazo de ejecución hasta el año 2024, así como también se homologaron los indicadores y metas con los instrumentos aprobados por BID.
- En mayo 2023, se validó por parte de BID la recategorización de recursos por lo que el presupuesto total financiado con recursos BID del proyecto pasa a ser de USD 5.160.020,91 para el período 2019-2024, monto que sumado al valor de recursos fiscales que son parte del proyecto llega a un presupuesto total de USD 5.174.795,49.
- Con Oficio No. SNP-SNP-SGP-2024-0268-O del 02 de agosto de 2024, la Secretaría Nacional de Planificación emitió el dictamen de actualización de prioridad del proyecto para el período 2019 – 2025, por el monto total de USD 5.174.795,49, posterior a ello la PGE gestionó la reprogramación del cronograma valorado obteniendo el criterio favorable con Oficio No. SNP-SNP-SGP-2024-0466-O del 22 de noviembre del 2024.
- En 2025, el MEF asignó un techo presupuestario para el proyecto de USD 2.473.471,45, dicho rubro fue distribuido en las diferentes actividades programadas para 2025, considerando que corresponde al último período fiscal de vigencia del proyecto, se dio prioridad a los procesos que cuentan con certificación presupuestaria plurianual, obligaciones contraídas y actividades más próximas a ejecutarse.
- Al cierre de diciembre 2025 se registran montos devengados equivalentes al 24,55% del total codificado en E-sigef que corresponde al valor devengado de USD 648.300,79 similar valor respecto al monto programado.

GESTIÓN DICIEMBRE 2025:

No se ejecutaron las contrataciones de los 4 especialistas del proyecto debido a los plazos, de la misma manera no se pudo llevar a cabo la adquisición de equipos informáticos, y tampoco se pudo ejecutar la **“Encuesta de evaluación de percepción de la PGE”** Proceso suspendido en espera de lineamientos internos.

Proyecto PROFIP

Estado de los procesos contractuales a agosto de 2026:

Componente 1:

1. **“Contratación de una Firma Consultora para la Implementación, puesta en marcha y acompañamiento del Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado todo ello en el marco del nuevo Modelo de Gestión y la Agenda Digital de la Procuraduría General del Estado”**, con fecha 01 de septiembre de 2023 se firmó el contrato. A septiembre de 2023 se recibió el Producto 0, se pagó por MEF en diciembre 2023. El Producto 1 se recibió en mayo de 2024, se pagó en junio de 2024. A septiembre de 2024 se recibió el Producto 2, se pagó en noviembre de 2024. En diciembre se emitió la Enmienda No. 03, que modifica las fechas de entrega de los productos 3 al 11, hasta noviembre de 2025. A abril de 2025 se recibió los Productos 3 y 4, que se pagaron por MEF. En junio de 2025 se recibió y observó el producto 7, en noviembre de 2025 se entrega y observa el producto 11, en diciembre de 2025 se recepta oficialmente el producto 11. En relación con los productos 5,6,8 y 10, sus plazos de entrega se encontraban condicionados a la aprobación de productos previos que se produjeron durante la vigencia del Contrato. En marzo de 2026 mediante Acta de Terminación y Liquidación, concluye el Contrato No. 003-PGE-PROFIP-2023. **FINALIZADO**
2. **“Especialista de Monitoreo y Seguimiento del EDG-PGE PROFIP”**, Se realizó el proceso de publicación, recepción, calificación de la oferta y adjudicación del contrato. / **FASE PRECONTRACTUAL**.
3. **“Especialista de Adquisiciones del EDG-PGE-PROFIP”**, La contratación no fue autorizada por BID.
4. **“Especialista de Tecnologías de la Información y Comunicación del EDG-PGE PROFIP”**, La contratación no fue autorizada por BID.
5. **“Especialista Financiero del EDG-PGE PROFIP”**, Se realizó el proceso de publicación, recepción, calificación de la oferta y adjudicación del contrato / **FASE PRECONTRACTUAL**.
6. **“Renovación parcial de equipos informáticos de usuario final para el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica institucional”**, Actualización de documentos, solicitud de certificaciones presupuestarias, obtención de la No Objeción a los TDR por parte del BID./ **FASE PREPARATORIA**

Componente 2, Componente 3 y Componente 4:

Estos componentes a la fecha han concluido su gestión con 100% de ejecución.

Componente 5:

7. **“Encuesta de evaluación de percepción de la PGE”** Actualización de términos de referencia y estudio de mercado; modificación de presupuesto, solicitud de avales y certificación presupuestaria. / **FASE PREPARATORIA**.